

(DEEP) 남아공 새마을운동 컨설팅 사업(2016-2020/150만불)

종료평가 결과보고

2020.12.29

충북대학교 송양훈

목차

I	평가 등급 결과	3
II	대상사업 개요	4
III	평가 개요	7
IV	성과달성도	9
V	기준별 평가결과	10
VI	교훈	14

평가기준		평균점수	산정이유
1	적절성	4.00	- 우리나라 및 KOICA의 지원전략과 일치하는 사업이며, 남아공의 발전전략에도 부합하는 사업으로 판단됨. - 남아공측이 동일한 금액의 대응자금을 제공하였고, 실무자들도 적극적으로 참여하여 주인의식이 발현되었다고 판단됨.
2	효율성	3.67	- 상향된 등급의 전문가 투입되었고, 사업기간 연장이 있었음에도 사업비 증액없이 사업을 추진하였으며, 조정된 사업 범위에서 산출물이 모두 생산되었음. - 사업기간이 2회 조정되었으나, 이는 사업착수 이전에 발생하였고, 착수 후에는 계획된 사업기간 안에 사업이 종료됨. - 남아공 정부 측의 내부적인 변화로 인해 당초 기대했던 성과 달성은 이루어지지 못하였으나, 집행된 예산의 비율이 40%로, 집행된 예산대비 산출은 달성했다고 판단됨. *남아공 20% 집행
3	효과성	3.50	- 당초 계획된 산출물, 목적, 목표의 달성은 미진하나, 사업범위 조정 후, 가장 핵심인 마스터플랜 및 교재개발이 이루어졌고, 방문 컨설팅이 4회, 초청연수가 2회 이루어져 조정된 사업범위 내에서 목적 및 목표는 달성한 것으로 판단됨. 특히, 기 마련된 적법한 절차에 따라 출구전략을 구사하여 효과성이 저하되는 것을 사전에 방지하였음. - 위의 목적 달성을 고려하고, NARYSEC의 국가적 위상을 고려할 때, 사회, 경제, 제도에 대한 긍정적 변화를 견인할 가능성이 작지 않다고 판단됨.
4	지속가능성	4.00	- 시행과정에서의 남아공측의 적극적 참여와 사업종료 이후 대사관과의 협의에서 지속적 협력을 원하고 있으며 2차 사업을 요청하는 등 사업의 지속의사를 표명함. - 향후 NARYSEC이 정규과정에 상기 산출물들을 지속적으로 활용할 계획을 가지고 있으므로, 사업효과의 지속가능성이 높다고 판단됨.
종합점수		15.17	
평가등급		매우성공적(94.8%)	

(1) 사업 개요

구분		내용	
사업 개요	사업명	▪ (DEEP) 남아공 새마을운동 컨설팅사업	
	대상국가/지역	▪ 남아프리카공화국(전국 및 Free State, Eastern Cape 2개 주)	
	사업기간/예산	▪ 기간 : 2016-2020년, 총 사업예산 : 150만불/1,545백만원 (60만불, 40%, 집행)	
	사업목적	▪ 남아공 특성을 고려하여 새마을운동 기반의 의식전환 및 지도자 교육훈련을 위해 새마을 교관양성을 포함, 새마을교육훈련시스템을 구축 ▪ 전국농촌청년봉사단(NARYSEC; National Rural Youth Service Corps)의 교육과정에 새마을정신 및 리더십 교육모듈 개설, 생활개선과 역량개발을 목표로 하는 새마을지도자 및 새마을종합개발사업 지원인력 양성 ▪ 시범마을의 새마을종합개발 사업 형성과 시행 컨설팅	
세부 사업 내용	우리정부 분담사항	홍보/기록관리	• 소요예산 : 2.0만 불 (2.3백만원) • 초청연수 및 워크숍 영상 제작
		합동워크숍	• 소요예산 : 9.7만 불 (11.0백만원) • 사업착수 1회, 중간보고 2회, 종료보고 1회(남아공 현지)
		전문가파견	• 소요예산 : 51.1만 불 (58.8백만원) • 사업총괄 1명, 교육 및 교재개발전문가 1명, 농촌개발 전문가 2명
		초청연수	• 소요예산 : 73.0만 불 (83.3백만원) • 마을지도자 및 교관 초청연수 총 5회, 공무원 초청연수 2회
		사업관리비	• 소요예산 : 13.7만 불 (15.6백만원) • 프로젝트 조정 및 관리
	수원국 분담사항	▪ DRDLR: 총 150만불(행정 인력 운영 및 관련 행정 예산 확보, CRDP 일환으로 2개 시범마을 운영 지원, 마을 지도자급 현지연수예산 지원)	

(2) PDM

프로그램 요약 (Narrative Summary)	객관적 검증지표 (OVI: Objectively Verifiable Indicators)	검증수단 (MOV: Means of Verification)	중요가정 (Important Assumption)
<u>영향(Impact)</u> • 남아공 농촌사회에 새마을 접근 방식의 농촌개발 및 농촌 공동체 육성			
<u>성과(Outcome)</u> 1. NARYSEC 새마을교육종합계획서(마스터플랜) 2. 새마을 시범마을육성방안	1. NARYSEC 새마을 훈련과정 추진 관련 보고서 2. 2개 마을 농촌개발사업추진 관련 보고서	1. NARYSEC 보고서 확인 2. 2개 마을 농촌개발사업보고서 확인	1. NARYSEC 새마을 교육과정 실시 2. DRDLR 기구의 원활한 개편
<u>산출물(Outputs)</u> 1. NARYSEC 새마을교육과정 설정 - 종합계획 - 새마을교육 커리큘럼 1건 - 새마을 훈련과정 교과서 초안 1종 2. 새마을 시범마을개발 자문 - 시범마을개발 컨설팅 보고서 1건 3. 역량강화 - 2개 과정 연수실시 계획서 각 1건 - 2개 과정 연수결과보고서 각 1건 - 2개 과정 연수영상 각 1건 - 2개 과정 현지 연수 실시계획서 - 2개 과정 현지 연수 결과보고서 4. 사업홍보 - 워크숍 영상 1건 전문가 파견 5. 전문가 파견 - 전문가 파견계획서(국, 영문) - 전문가 파견결과보고서(국문) - 현지인력 월 업무결과보고서(영문)	1. NARYSEC 새마을교육과정 설정 - 종합계획(커리큘럼포함) 초안 - NARYSEC 새마을교육교과서 1종 2. 새마을 시범마을개발 자문 - 시범마을개발 컨설팅 보고서 제출 3. 역량강화 - 2개 과정 연수실시 계획서 제출 - 2개 과정 연수결과보고서 제출 - 2개 과정 연수영상 제출 - 2개 과정 현지연수 실시계획서 제출 - 2개 과정 현지연수 결과보고서 제출 4. 사업홍보 - 워크숍 영상 1건 제출 5. 전문가 파견 - 전문가 파견계획서 제출 - 전문가 파견결과보고서 제출 - 현지인력 업무결과보고서 제출	1. 교과서 및 커리큘럼 확인(Y/N) 2. 컨설팅 보고서 확인 3. 역량강화 계획서 및 결과보고서 확인(Y/N) 4. 홍보물 확인(Y/N) 5. 전문가 파견 계획서 및 보고서 확인(Y/N)	1. NARYSEC 새마을 훈련과정 개발팀의 교과서 및 커리큘럼 수립 2. 전문가 출장 및 자문활동 실시 3. 역량강화 프로그램 실시 4. 워크숍 실시 5. 계획된 전문가 파견

(2) PDM(계속)

프로그램 요약 (Narrative Summary)	객관적 검증지표 (OVI: Objectively Verifiable Indicators)	검증수단 (MOV: Means of Verification)	중요가정 (Important Assumption)
<u>활동(Activities)</u> 1. NARYSEC 새마을교육과정 설정 - 종합계획(커리큘럼 포함) 초안 수립 - NARYSEC 새마을 훈련 과정 교과서 및 커리큘럼 자문 제공 - 새마을 운동 실천을 위한 인력육성 방안에 관한 자문 제공 2. 새마을 시범마을개발 자문 - 시범마을(Amajingqi, Makholokoeng) 대상 협동조합 윤석 방안 및 농업기술 보급에 관한 자문 제공 3. 역량강화 - 2개 과정 초청연수 실시 • 마을지도자 1개 과정(15명) • NARYSEC 교재개발 1개 과정(15명) - 현지연수 실시 • 마을지도자 1개 과정(15명) • NARYSEC 교재개발 1개 과정(15명) 4. 사업홍보 - 영상물 촬영 및 편집 5. 전문가 파견 - PM 64일 - 교재개발 전문가 40일 - 농업협동조합 전문가 64일 - 농촌지도 전문가 64일 - 사업관리 26일 - 현지인력 22개월	<u>활동(Activities)</u> ▪ 재원분담 - KOICA: 60만불 (당초 150만불) - DRDLR: 30만불 (당초 150만불) ▪ 투입 - 2개 과정 초청연수 실시 - 자문 및 현지연수를 위한 전문가 파견 - 영상 촬영 및 편집을 위한 현지 업체 계약	<u>전제조건(Pre-conditions)</u> ▪ 남아공 새마을운영위원회 조직(Joint Steering Committee, JSC) ▪ 사업 실행위원회 조직(Programme Direction Team, PDT)	

(1) 평가 매트릭스

평가기준		평가항목	평가질문	측정지표	자료출처	분석방법
적절성		정책, 전략적 적절성	- 우리정부 ODA 전략과 KOICA 지원전략 및 목표와의 부합성 - 남아공 개발필요 및 개발목표, 전략과의 부합성 - 개발수요를 고려한 사업기획과 실행계획의 적절성 - 남아공의 사업 참여 의지와 관심, 수원태도	- 우리나라/남아공 수요 및 지원전략 적합성 - 사업설계 및 수행의 적절성 - 남아공 주인의식	정책문서 타당성조사 보고서 실험의 보고서 사업 보고서 및 관련 자료	문헌조사 면담조사
효율성		비용 및 운영 효율성	- 사업별 투입운영된 인적·물적 자원의 효율적 배분과 운용 - 사업 수행구조의 효율성, 위험요인 발생 시 효율적 관리	- 사업비용, 기간의 효율성 - 투입 자원대비 성과 달성 정도	전문가 보고서 사업 보고서 및 관련자료	문헌조사 면담조사
효과성		사업의 효과성	- 계획된 산출(output) 및 단기성과(outcome) 달성 여부 - 성과달성 성공/실패 원인 분석	- 계획한 산출물, 목적, 목표 달성도 - 사회·경제제도에 대한 긍정적 변화를 견인할 가능성	사업 보고서 및 관련자료 사업 산출물	문헌조사 면담조사
지속가능성		사업의 파급효과 및 지속가능성	- 당초 의도한/의도하지 않은 사업의 긍정적/부정적 영향 발생 여부 - 협력국의 지원정책과 제도 등 역량 확보 여부	- 인력제도재정의 지속가능성 준비도 - 유지관리체계의 지속가능성 등 준비도	사업 보고서 및 관련자료 사업 산출물	문헌조사 면담조사
범분야 이슈	성 주류화	여성참여 증진	여성의 참여 고려와 여성의 참여증진을 위한 노력과 결과	여성 참여자 계획과 참여 실적	사업 보고서 및 관련자료 이해관계자 면담	문헌조사 면담조사
	취약계층	취약계층 수혜자 포함	취약계층에 대한 고려와 사업의 수혜자 포함을 위한 노력과 결과	취약계층 고려 여부 및 수혜자 포함 실적		

(2) 평가방법

평가기준	평가항목	수행방법	평가질문	측정지표
[1단계] 평가기획	평가대상 분석 평가범위 및 방향성 설정	문헌조사	- 남아공 정책문서 및 현황 자료 - 사업요청서(PCP), PMC 계약 산출물 등 자료 수집	종료평가 참고 필수자료 확인서
[2단계] 평가설계	평가질문 및 평가방법 결정	문헌분석	- 평가질문 및 평가 매트릭스 보완 - 인터뷰 문항 개발	평가 매트릭스
[3단계] 평가 수행 및 분석	(국내) 이해관계자 면담 (국외) 이해관계자 면담(가능 시)	면담조사	- KOICA 전/현 직원 인터뷰 - PMC 전문가 인터뷰	- 인터뷰 질문지 및 인터뷰 결과 - 회의록(면담 결과표) - 현지 컨설턴트(Mr. Hopa): '20. 11. 12 - 김석범 부소장: '20. 11. 19 - 정기환 원장: '20. 11. 12 - 이경구 PM: '20. 11. 18 - 한도현 전문가: '20. 11. 13 - 고영곤 전문가: '20. 11. 16 - 안진곤 전문가: '20. 11. 18
[4단계] 결과 보고 및 환류	평가결과보고서 작성 및 제출 평가결과 발표	-	종료평가결과보고서 작성 및 제출	- 종료평가 결과보고서(기제출) - 종료평가 등급 결과표(기제출) - 평가 브리프(국/영)(기제출) - 매트릭스형 결과 요약(기제출) - 환류 키워드(기제출) - 남아공 참여형 평가결과(제출예정)

■ 성과달성 요약표

성과달성도	성과지표(OVI)	기획단계		수행단계		대비결과 (B-A)	지표입증수단(MOV)
		기초선 (A)	목표치	중간선	종료선(B)		
산출물1(Output) 1. NARYSEC 새마을교육과 정 설정	1.1 종합계획 수립 1건 1.2. 새마을교육 커리큘럼 1건 1.3. 새마을 훈련과정 교과서 초안 1종	-	각 1건	-	1.1. 종합계획(커리큘럼 포함) 초안 수립 1.2. 새마을 훈련 교과서 1종 제작 1.3. 워크숍 2건	100% 100% 100%	2020.6. 제출자료 2019.9. 초청연수 성과물 및 그에 대한 보완 자료(2020.6.)
산출물2(Output) 2. 새마을 시범마을개발 자문	2.1. 시범마을개발 컨설팅 보고서 1건	-	1건	-	2.1. 시범마을개발 컨설팅 보고서 1건 제출	100%	2020.6. 컨설팅 보고서
산출물3(Output) 3. 역량강화	3.1 초청연수 계획 및 결과 3.2. 초청연수 영상 3.3. 현지연수 계획 및 결과	-	각 제출	-	3.1 초청연수 계획 및 결과 제출 3.2. 초청연수 영상 제출 3.3. 현지연수 계획 및 결과 제출	100% 100% 100%	2018.9. 마을지도자 과정 초청연수 결과보고서
산출물4(Output) 4. 사업 홍보	4.1. 워크숍 영상 1건	-	1건	-	4.1. 워크숍 영상 1건	100%	2018. 워크숍 결과 보고서 및 영상물
산출물5(Output) 5. 전문가 파견	5.1. 전문가 파견계획 및 결과	-	각 제출	-	5.1. 전문가 파견계획 및 결과 보고	100%	

(1) 적절성

① 우리나라 지원전략 부합도

- 새마을운동 방식에 의한 주민 참여를 통해 농촌 지역사회의 역량을 강화하고 농촌개발 프로그램의 성과를 향상시키기 위해 추진된 동 평가 대상사업은 우리나라의 지원전략에 부합한 사업이었다고 평가할 수 있음.

② 남아공 국가발전 및 농업농촌 정책·전략 부합도

- 지역종합개발 프로그램(CRDP) 추진과정에서 시범마을들은 마을지도자 및 주민들의 역량부족 해결을 위한 사업을 요청하였음. 마을 주민들의 정부 의존적 태도, 참여부족 문제를 해결하고 마을의 개발계획 수립과 새마을운동의 교육훈련을 포함한 장·단기 종합계획 수립을 KOICA 측에 요청하여 사업이 추진된 점을 고려할 때 남아공의 농촌개발전략과의 부합성이 높다고 평가할 수 있음.

③ 사업기획 및 실행계획 적절성

- 사업 착수 이후 2018년 7월 1차 JSC 회의, 2019년 6월 2차 JSC 회의 등 세부사업별 추진 일정과 예산, 향후 일정 등의 세부 계획을 남아공 측과 지속적으로 협의 후 사업을 추진하여 당초 기대했던 사업목적 달성을 위해 남아공과 공동으로 노력하였음.

④ 수원국 주인의식

- 한국의 새마을운동 경험과 노하우를 활용하여 남아공 특화형 의식전환 운동의 기반을 마련하고 새마을교육연수 시스템 구축을 희망함에 따라 KOICA 측의 사업비와 동일한 수준의 사업비를 준비하는 등 적극적으로 협력하였음.
- 남아공 측의 기초선 조사 결과 전달 지연, 정부부처 조직개편 및 장관교체 등 내부적인 문제로 인한 원조사업 잠정 중단 결정은 본 사업 추진의 제약요인으로 작용하였음.

(2) 효율성

① 사업비용의 효율성

- 상향된 등급의 전문가 투입, 4인의 추가 투입인력과 사업기간의 연장문제가 있었음에도 불구하고 사업비 증액 없이 사업을 추진하였으며 남아공 측에서도 총 사업비의 50%에 해당하는 150만불 투입계획을 수립하는 등 사업비용의 효율성을 확보하기 위한 양국 간 노력이 진행되었음.

② 사업 기간의 효율성

- 2018년 6월 DRDLR과 KOICA 사이에 양해각서가 체결됨에 따라 15개월 연장된 2016. 12. ~ 2020. 2.(39개월)로 계약이 변경됨. 이후 1차 착수조사 시 JSC를 진행하고 사업 착수 지연 등을 고려하여 2018년 9월 사업기간을 2016. 12. ~ 2020. 6.(43개월)로 4개월 연장하여 사업기간이 변경되어 추진됨.
- 사업기간의 변경은 당초 계획된 사업성과 달성을 고려한 사업기간 변경으로 판단되며, 남아공 정부 측과 협의 후 KOICA의 승인과정을 거쳐 진행되는 등 사업기간의 효율성은 높은 것으로 평가됨.

③ 투입자원 대비 성과달성도

- **(성과달성)** 남아공 정부 측의 내부적인 변화 및 COVID19 확산 등으로 인해 PMC측에서는 사업성과를 달성할 수 있는 사업 활동 기간이 부족했음. 또한 NARYSEC 내 시설을 활용한 전국 대상 새마을교육훈련시스템 구축에서 NARYSEC College 교육과정에서의 새마을운동 교육으로 컨설팅 범위가 조정되었음. 남아공 측의 초청연수생 선발 지연으로 초청연수가 지연되는 등 사업지연 요인이 다수 발생함에 따라 당초 기대했던 성과는 일부 달성되지 못함. **하지만 기 수립된 KOICA 예산 150만불 중 60만불(40%), 남아공 대응예산 150만불 중 30만불(20%)만이 투입된 것을 고려할 때 비용대비 효율성이 낮지 않다고 판단됨.**
- **(위험관리)** 남아공 측의 일방적인 사업 중단의사 표명한 이후, 사업기간 내 목표성과 달성을 위해 남아공 한국대사관, KOICA, 사업수행기관(PMC)은 적극 노력하였으나, 남아공 측에서 공식적인 입장 확인이 어려웠음. 사업기간 내 목표한 성과가 달성되지 못한 채 사업을 종료하여 당초 목표했던 산출과 성과달성에 어려움을 겪었음.

(3) 효과성

① 사업비용의 효율성

- 사업의 활동결과로 나타나는 주요 산출물들은 조정이후 계획된 목표를 모두 달성하였으나 현지에서 진행된 컨설팅과 초청연수의 성과가 단기간에 나타나기 어려운 점, 현장방문 없이 온라인을 활용한 남아공 측과의 면담 등에서 확인할 수 있는 가시적인 성과 확인은 어려움.
- 주요 산출물은 첫째, NARYSEC College 새마을교육과정 설정, 둘째, 새마을 시범마을 개발 자문, 셋째, 역량강화(초청연수)로 구성됨. NARYSEC College 새마을교육과정 설정에서는 종합계획(커리큘럼 포함) 초안 1건이 수립되었고 새마을 훈련과정 교과서 1종이 개발됨.

② 남아공의 제도변화 가능성

- 사업기간동안 진행된 전문가 파견과 초청연수 및 현지 연수결과 그리고 사업활동의 결과물인 산출물 등의 성과물들을 종합해볼 때 남아공의 제도변화를 일부 예측할 수 있음.
 - 개발된 NARYSEC 새마을 교육과정은 2018년 7월부터 2019년 6월까지 국내 전문가들이 현지 파견되어 농촌개발·토지개혁부(DRDLR) 관계자 및 NARYSEC 관계자들과의 PDT(Programme Direction Team)를 운영하고 그 결과를 정리한 것을 토대로 수립됨.
 - 시범마을 육성방안 설정의 경우 마을개발수립을 위한 기초선 조사와 방법, 그리고 2개 마을에 대한 지속적인 방문과정을 거쳐 마을내 협동조합과 농업기술 적용 방안에 대해 협동조합국, 지역 DRDLR 직원, 그리고 마을지도자와 주민 등에게 자문과 컨설팅을 지속적으로 진행하였음.

(4) 지속가능성

① 새마을운동 교육 운영 지속성

- 남아공 정부의 내부적 상황 변화로 인해 전문가 파견이 어려워져 NARYSEC College의 교육과정 중 실제 교육과정의 운영은 진행되지 않았음. 그러나 사업기간 중 남아공측의 적극적인 협력태도와 연수과정에서의 적극적인 활동 등을 고려할 때 향후 새마을운동 교육의 운영가능성은 높을 것으로 평가됨.

② 새마을 교육 발전 가능성

- DEEP사업의 특수성을 고려할 때 종료평가 시점에서 새마을운동 교육의 발전가능성을 예측하는 것은 쉽지 않으나 사업진행과정에서의 수원국과의 지속적인 추진을 고려할 때 발전가능성은 높을 것으로 판단됨. 다만 이를 위해서는 글로벌 연수사업(국별, 주제별 연수) 등을 활용한 새마을운동 관련 초청연수가 지속 추진될 필요가 있음.

(5) 범분야 이슈

① 취약 계층

- NARYSEC College 새마을교육 마스터플랜, 교과과정 및 교재개발, 2개 시범마을에 대한 컨설팅은 소외된 농촌지역과 청소년, 주민들의 역량강화 및 도시와의 소득격차 개선 등으로 목적으로 하는 농촌종합개발(CRDP)의 일환으로 진행됨.

② 성 주류화

- 2회의 초청연수 과정에서 1차 초청연수 시 여성이 15명 중 8명(53.3%), 2차 초청연수시 15명 중 7명(46.7%) 등 여성들의 초청연수가 참여가 활발했다는 점을 고려할 때 젠더측면에서의 성주류화 요인도 고려되었음.

(1) 성공요인

- 우리나라의 농촌개발경험을 체득하고자 하는 남아공 측 실무자들의 적극적 수원태세와 PMC 전문가들의 전문성 때문에, 외부 변수에 의한 사업 시행의 어려움에도 불구하고 소정의 효과를 확보할 수 있었음.
- KOICA가 **위험사업군**으로 분류하는 체계를 갖춘 것 또한 적절한 출구전략 마련에 도움이 되었다고 판단됨.

(2) 개선요인

구분	개선요인
KOICA	• 남아공 측의 대응자금 수준(총사업비의 50%) 이 과대하므로 협력국의 부담을 줄일 필요가 있음. • KOICA 사무소가 부재한 경우, 대사관의 주요 의사소통 경로로 활용하되, 인근 국가의 KOICA 사무소의 지원을 추가하도록 하고, 장기적으로 지역별 대표 사무소를 지정하여 사무소 부재국 사업을 관리하도록 함. • 농업농촌개발사업의 형성 시, 토지개혁이 실시되어 수혜자들이 개발에 참여로 직접적 혜택을 받을 수 있는 농지를 확보하고 있는지 확인 필요 • 대사관과 남아공 실무자 면담에서 향후 지속적인 농업개발 협력분야 확대 의지가 확인되었으므로 남아공측과의 지속적인 협력(ex 2단계 사업)에 대한 수요확인, 그리고 추진가능성에 대한 검토 필요 • 2단계 DEEP사업으로 어렵다면, 장기자문단 등을 활용할 것을 제언
PMC	• 전문성 있는 전문가 투입은 중요하나, 이들의 노력을 조정하는 것 또한 중요하므로, 사업책임자(PM)에게 보다 더 큰 권한을 부여하고, 되도록 전문가들이 현장에 장기 거주하는 것을 제언함

(3) 제언

구분	개선요인	우선순위		
		높음	중간	낮음
KOICA 경영진	• 한국의 개발경험 확산 필요성과 남아공측의 지속적인 농업개발 협력분야 확대 의지를 고려할 때 사업의 여세를 지속적으로 가져갈 필요가 있음. - 첫째, 남아공 현지 대사관과 협력하여 후속사업(2단계 DEEP사업, 시범마을 집중 지원) 추진 가능성을 지속적으로 검토할 것을 제언함. - 둘째, 후속사업 추진 가능성이 높지 않을 경우 장기자문단을 활용하여 후속지원 가능성 검토를 제언함.	✓		
KOICA 사업관계자	• 협력국 및 현지 상황을 고려한 사업기획 및 관리가 진행되어야 함. - 첫째, 협력국의 재정여건, 내부상황과 변화가능성 등의 다각적인 검토를 통해 협력국의 재정부담을 고려한 대응자금의 적정 수준 고려가 필요함. - 둘째, 농업·농촌 개발 지원의 주요 요소인 수혜자들의 농지소유 관계 등을 확인 후 사업을 기획함으로써 사업의 성과가 BOP(Base of Pyramid, 취약 계층)들에게 확산될 수 있어야 함. - 셋째, KOICA 사무소 부재 시 현지 한국 대사관과 긴밀한 협력을 추진하되, 인접국 KOICA 사무소를 활용하거나, 지역 대표 사무소를 지정하여 사업관리 필요함.		✓	
KOICA 사업수행 파트너	• (PMC) 전문성 있는 전문가 투입은 중요하나, 이들의 노력을 조정하는 것 또한 중요하므로, 사업책임자(PM)에게 보다 더 큰 권한을 부여하고, 되도록 전문가들이 현장에 장기 거주하는 것을 제언함.	✓		